

令和6年10月吉日

清水西高校近隣にお住まいの皆様

清水西高等学校特別教室棟新築工事に関するお知らせ

鈴与建設株式会社

日頃から本工事に御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。

来年（2025年）4月の特別教室棟の供用開始に向け、本工事では現在、内装工事等の仕上げ工事にさしかかっているところです。

近隣にお住まいの皆様には御不便をおかけしますが、以下の通り安全に作業を進めてまいりますので、引き続き、御理解と御協力をお願い申し上げます。

記

1 工事期間中の作業（これまでと変更ありません。）

- 作業時間：8:00～17:00
- 時間外作業：準備のための車両入場、搬入は7:00～7:30（ゲート開錠は7:00）

音の出る作業は18:30まで

2 当面の土日祝日作業（工程管理上、以下の土日祝日は作業をさせていただきます。）

- 11月2日（土）、4日（月祝）、9日（土）※電気工事のみ、16日（土）、23日（土祝）
- 作業内容：内装仕上げ、外部足場解体、外構工事、設備工事

3 御協力をお願い

- 工事期間中は騒音が発生する可能性がございます。
音の出る作業は極力学校側で行うことで、敷地外に届く騒音の発生を抑えるよう工夫します。

4 お問い合わせ

- 工事に関する御質問や御不明点がございましたら、以下まで御連絡をお願い致します。

（建築工事） 鈴与建設（株） 河原崎/080-1605-3669

（電気設備工事） 夏目電気工業（株） 土谷/090-7049-6014

（機械設備工事） （株）大和工機 水村/090-3456-7584

5 その他

- 工事の進捗状況及び月間工程表は、学校ホームページにも掲載致します。
（最新の状況につきましては学校ホームページを御参照いただくようお願い致します。）

清水西高校ホームページ：

<https://shimizunishi.online/>



敬具

< 10月の工事の様子 >



東面の一部外壁が完成しました。



内装工事も徐々に仕上がってきています。

< 月間工程表 >

2024 11 November

日	月	火	水	木	金	土
27	28	29	30	31	1 内外装工事 外部足場解体	2 工事稼働日
3 文化の日 休工	4 振替休日 工事稼働日 内外装工事 外部足場解体 外構工事	5	6	7	8	9 工事稼働日 引込柱建柱 (電気設備) ※建築休工
10 休工	11 内外装工事 外部足場解体 外構工事	12	13	14	15	16 工事稼働日
17 休工	18 内外装工事 外部足場解体 外構工事	19	20	21	22	23 勤労感謝の日 工事稼働日
24 休工	25 内外装工事 外構工事	26	27	28	29	30 休工